

COMUNE DI ISPANI

(Provincia di Salerno)



Via Piave, 7 – 84050 Ispani(Sa) Tel. 0973381201 - Fax 0973291016,
PEC: protocollo.ispani@asmepec.it Sito web www.comune.ispani.sa.it
P. I.V.A. 03535360659 - C.F. 84001590656



SETTORE TECNICO

SERVIZIO TECNICO - AREA OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE

**N. 286 DEL REGISTRO GENERALE N. 191 DEL REGISTRO DI AREA
DEL 09/09/2022**

OGGETTO: *Decreto del Ministero dell'Interno del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2022 – Annualità 2022. Assegnazione contributi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Intervento di: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO". CUP B22F22000390001 – CIG 9331938ED7. APPROVAZIONE MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE - PERIZIA DI VARIANTE IN C.O..*

Il Responsabile del Servizio – Area OO.PP.

Ing. Roberto Manfredi

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 5441 del 05/07/2022 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica.

Visti i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/05/2022, di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale, nonché del Programma biennale di forniture e servizi 2022/2023, secondo le schede ad esse allegate;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/05/2022 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/05/2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 08/07/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori previsti nel progetto denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO" per l'importo complessivo di € 10.000,00, di cui € 8.818,18 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza ed € 1.181,82 per somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Dato atto:

- CHE si deve procedere ad affidare i lavori previsti nel progetto denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO";
- CHE ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 il valore dell'appalto dei lavori in argomento è stimata nell'importo complessivo di € 8.818,18, di cui € 8.509,53 per lavori soggetti a ribasso ed € 308,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%;

Vista la determinazione a contrarre Reg. Gen. n. 231 – Reg. di Area n. 143 del 19/07/2022 con la quale è stata indetta procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del minor prezzo, per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO", per l'importo a base d'appalto di € 8.818,18, di cui € 8.509,53 per lavori soggetti a ribasso ed € 308,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%; Vista la richiesta di preventivo, prot. n. 5762 del 19/07/2022, di invito ad operatore economico alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, dei lavori previsti nel progetto

denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO”.

Dato atto:

- CHE la procedura di affidamento di che trattasi è stata indetta per via telematica attraverso la piattaforma ASMECOMM gestita dalla Centrale di Committenza in house “Asmel consortile scarl”, raggiungibile all’indirizzo internet: <https://www.asmecomm.it/>, sezione: “Gare telematiche e Albo Fornitori”;
- CHE la lettera di invito fissava, quale termine per la presentazione dell’offerta, la data del 26/07/2022, ore 13:00;
- CHE con Verbale del 26/07/2022 è stato accertato che l’operatore economico invitato alla procedura, sopra indicata, non ha prodotto alcuna offerta economica e contestualmente si è proceduti all’inoltro della richiesta di preventivo ad altro OEEE fissando il termine per la presentazione dell’offerta entro il 28/07/2022 ore 18:00 e dell’apertura della stessa in pari data alle ore 18:15.
- CHE attraverso la predetta piattaforma, è stato invitato a presentare la propria offerta, il seguente operatore economico:

Ragione Sociale	CF/P.IVA
FV COSTRUZIONI S.A.S. DI FALCE FRANCESCO E C.	CF e P.IVA 05572260650

- CHE risulta rispettato l’obbligo dell’uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione previsto dall’art. 40 del D.lgs 50/2016;

Visto il verbale di procedura di affidamento diretto del 28/07/2022 con il quale è stata proposta aggiudicazione dell’appalto inerente ai lavori previsti nel progetto denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO” a favore della ditta **FV COSTRUZIONI S.A.S. DI FALCE FRANCESCO E C.** con sede a CASALETTO SPARTANO (SA) in Via Nazionale n. 85 - CF e P.IVA 05572260650, che ha presentato un’offerta pari ad € 8.500,00, di cui € 308,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, ivi compreso ogni altro onere a carico dell’appaltatore così come specificato nella richiesta di preventivo.

Vista la determina Reg. Gen. n. 235 – Reg. di Area n. 147 del 29/07/2022 con la quale i lavori previsti nel progetto denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO” direttamente alla ditta **FV COSTRUZIONI S.A.S. DI FALCE FRANCESCO E C.** con sede a CASALETTO SPARTANO (SA) in Via Nazionale n. 85 - CF e P.IVA 05572260650, che ha presentato un’offerta pari ad € **8.500,00**, di cui € 308,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, ivi compreso ogni altro onere a carico dell’appaltatore così come specificato nella richiesta di preventivo;

Dato atto che a seguito dell’affidamento operato con la predetta determina Reg. Gen. n. 235 – Reg. di Area n. 147 del 29/07/2022 il quadro economico post-affidamento risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO POST-AFFIDAMENTO			
A	LAVORI		
A1	di cui importo al netto del ribasso	8.191,35	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	308,65	
	Totale lavori in Appalto A)		8 500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	IVA su lavori (10%)	850,00	
B2	Oneri di Smaltimento comprensivi di IVA	300,00	
B3	Economie di gara	350,00	
	TOTALE B		1.500,00
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		10.000,00

Visto il verbale di consegna sotto riserve di legge prot. n. 6041 del 29/07/2022 con il quale i lavori si è dato avvio ai lavori in oggetto in data 29/07/2022;

Vista la determina Reg. Gen. n. 283 – Reg. di Area n. 188 del 09/09/2022 con la quale è stato dichiarato efficace l’affidamento disposto con determina Reg. Gen. n. 235 – Reg. di Area n. 147 del 29/07/2022;

Rilevato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di prevedere l'esecuzione di lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, tali da richiedere, ai sensi dall'art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs 50/2016, la redazione di una Perizia di Variante in C.O..

Vista la perizia di variante in corso d'opera redatta e depositati agli atti d'ufficio, recante il quadro economico così dettagliato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A	LAVORI		
A1	di cui importo al netto del ribasso	8.191,35	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	308,65	
	Totale lavori in Appalto A)		8 500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	IVA su lavori (10%)	850,00	
B2	Oneri di Smaltimento comprensivi di IVA	300,00	
B3	Economie di gara	350,00	
	TOTALE B		1.500,00
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		10.000,00

Considerato:

- CHE la necessità di modifica è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore adeguatamente dettagliate nella relazione del direttore dei lavori e non altera la natura generale del contratto;
- CHE da un punto di vista normativo, la modifica contrattuale in questione rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 ed assume la denominazione di Perizia di Variante in corso d'opera;
- CHE, alcune delle variazioni apportate riguardano aspetti di dettaglio per lo più rientranti nella discrezionalità della direzione dei lavori ai sensi di quanto ammesso dall'art. 8 comma 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 7 marzo 2018, n. 49;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

Acquisito il parere il parere favorevole, di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126 ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il d.lgs 50/2016 ed il regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010, per la parte tuttora vigente;

DETERMINA

- 1) **La premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di prendere atto ed approvare** la modifica contrattuale - perizia di variante in c.o. – ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/201 dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO", che conserva l'importo di contratto stipulato corrispondente ad € 8.500,00, di cui € 308,65 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10% e, quindi, per l'importo omnicomprensivo di € 9.350,00;
- 3) **Di approvare** il seguente quadro economico di perizia di variante:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A	LAVORI		
A1	di cui importo al netto del ribasso	8.191,35	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	308,65	
	Totale lavori in Appalto A)		8 500,00

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	IVA su lavori (10%)	850,00	
B2	Oneri di Smaltimento comprensivi di IVA	300,00	
B3	Economie di gara	350,00	
	TOTALE B		1.500,00
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		10.000,00

- 4) **Di approvare**, altresì, il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione facenti parte degli elaborati di perizia che, debitamente sottoscritti, restano depositati nel fascicolo dell'opera;
- 5) **Di autorizzare** l'esecuzione dei lavori previsti nella modifica contrattuale - perizia di variante;
- 6) **Di dare atto**:
- CHE la necessità di modifica è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore adeguatamente dettagliate nella relazione del direttore dei lavori e non altera la natura generale del contratto;
 - CHE da un punto di vista normativo, la modifica contrattuale in questione rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 ed assume la denominazione di Perizia di Variante in corso d'opera;
 - CHE, alcune delle variazioni apportate riguardano aspetti di dettaglio per lo più rientranti nella discrezionalità della direzione dei lavori ai sensi di quanto ammesso dall'art. 8 comma 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 7 marzo 2018, n. 49;
 - CHE la perizia di variante presentata ed approvata:
 - o è completa degli elaborati di rito che in esemplare originale restano custoditi agli atti d'ufficio.
 - o è stata sottoscritta dall'impresa senza apporre riserva alcuna;
 - o non comporta variazioni di spesa;
 - o presenta un quadro economico che risulta invariato rispetto a quello previsto nel progetto esecutivo come modificato a seguito della esperita procedura di gara per l'affidamento dei lavori.
 - CHE i lavori previsti nel progetto denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA NUOVA E AREE PUBBLICHE DELLA FRAZ. SAN CRISTOFORO", di importo complessivo di € 10.000,00, sono finanziati con le risorse stanziare a valere sui Fondi previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2022 – Annualità 2022;
 - CHE il codice CUP assegnato all'intervento in oggetto è: **B22F22000390001**;
 - CHE il codice CIG inerente ai lavori in oggetto è: **9331938ED7**;
 - CHE ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. E) della Legge n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 - CHE il Responsabile Unico del Procedimento risulta individuato nella persona dell'Ing. Roberto Manfredi;
- 7) **Di attestare**, attraverso sottoscrizione del presente atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 8) **Di stabilire** che copia della presente:
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in uno ai suoi contenuti nelle forme previste dagli art. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di *pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), nonché di quanto previsto dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016;
- 9) **Di dare atto** che il presente provvedimento:
- è trasmesso al Responsabile dell'Area Finanziaria per i successivi adempimenti di competenza;
 - è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

10) **Di dare atto, altresì**, che la presente determinazione è esecutiva:

- [] dalla data di acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (solo per le determinazioni che comportano impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000),
[X] dalla data di adozione della stessa (per tutte le altre).


AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento, nei termini e modi di legge, è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Salerno ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm.ii.;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 e ss.mm.ii..


Ispani, 09 settembre 2022

Il Responsabile del Servizio – Area OO.PP.

Ing. Roberto Manfredi


PARERI EX ART. 49 D.Lvo n. 267/2000

(così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 1° c., e 147_bis, 1° c., del D. L.vo n° 267/2000, sul presente atto. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Roberto Manfredi 	Con riferimento ai riflessi diretti o indiretti che il presente atto comporta sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente, visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sullo stesso. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DOTT.SSA MARIA EMANUELA ARMAGNO <i>Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993</i>

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, 4° c., e 147_bis, 1° c., del D. L.vo n. 267/2000 sul presente atto che dalla seguente data, diviene esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA MARIA EMANUELA ARMAGNO
Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993

In data odierna copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- (X) RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
- (X) RESPONSABILE AREA TECNICA
- (X) ALBO ON-LINE

Il Responsabile del Servizio – Area OO.PP.

Ing. Roberto Manfredi
